FRAMDRIFT
Basert på innhentede opplysninger er det utarbeidet en revidert timeplan. Dersom det ikke oppstår nye komplikasjoner er det vår plan at arbeidene skal kunne avsluttes i løpet av uke 49.
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REVIDERT TIMEPLAN

Status November Desember

Aktør 44 45 46 47 48 49 50

1 Tilrigging for skifte av solfanger

SK

γ

2 Demontering av eksisterne solfanger

SK

γ

kran

3 Legging av nytt undertakj

SK

γ

4 Montering av ny solfanger

SK, AV

γ

5 Oppkopling av røranlegg til solfanger

AV

6 Montering av beslag 

SK, AV

7 Fjerning av rigg

SK

8 Montering av nye styrere til solfangerseksjonene

AV

9 Utbedring av isolasjon på akkumulatortanker

AV

10 Oppstart av solfangeranlegg

AV

11 Skifte av hovedpumpe

AL

γ

12 Montering av varmeveksler for legionella-prosedyre

AL

γ

13 Utbedring av VVS utstyr i rørskap i 35 leiligheter

AL

γ

14 Montering av temperaturregulatorer i 35 leiligheter

AV

15 Hulltaking og trekking av LON kabel

AV

16 Igangkjøring og testing

AV

17 Isolering/mantling av varmerør på tak

AL

18 Overlevering, godkjenning

AV

19 Omlegging røranlegg i teknisk rom

20 Montering av PLS i teknisk rom

Antall arbeidere på byggeplass

4 3 5 3 5

Det kan enkelte dager bli nødvendig med inntil  to personer ekstra på grunn av spesielle operasjoner

Aventa AS:  AV

Snekkerkompaniet AS: SK

Aug.Larsen A/S: AL


